

ÜBERNAHMEPROTOKOLL

Protokoll zur: Teilübernahme Übernahme Schlussfeststellung

Allgemeine Projektdaten:

Bauvorhaben	Bauvorhaben recordIT
Auftraggeber	recordIT Graz office@recordIT.at

Auftragnehmer:

Unternehmen	recordIT Bau Graz office@recordIT.at Vertreten durch: Hrn. Mustermann	
Gewerk	Dokumentationssoftware	
Beginn der Leistung	01.11.2016	
Ende der Leistung	30.11.2016	
Überschreitung	<input type="checkbox"/>	Keine Überschreitung
Anmerkungen	Keine Anmerkungen	

Befundung & Mangelerhebung:

Bei der heute vor- genommenen Überprüfung wurde(n) festgestellt:	<input type="checkbox"/>	die ordnungsgemäße Ausführung
	<input checked="" type="checkbox"/>	nachstehende Mängel
	<input type="checkbox"/>	noch ausstehende Leistungen

#	Mangel / ausständige Leistung			Erledigung bis
1	Senke Eckanschluss Parkplatz 22	1	Behebbar	
2	Senke / Ausbauchung Parkplatz 1-3	2	Behebbar	
3	Fugenausbildung entlang Parkplatz 12	3	Behebbar	
4	Anschluss Randleiste Parkplatz 12	4	Behebbar	

Angaben zur Mangelbehebung:

Behebung der angeführten Mängel ist	<input type="checkbox"/>	nicht möglich
	<input type="checkbox"/>	zum Teil möglich
	<input checked="" type="checkbox"/>	möglich
Eine Preisminderung	<input type="checkbox"/>	wird im Zuge der Prüfung der Schlussrechnung vorgenommen
	<input checked="" type="checkbox"/>	liegt nicht vor

Übernahme der Leistung bzw. Schlussfeststellung:

Datum:	01.12.2016	
Ort:	Graz	
Die Leistung wird:	<input type="checkbox"/>	vom AN übergeben und vom AN übernommen
	<input checked="" type="checkbox"/>	vorbehaltlich der fristgerechten Mangelbehebung übernommen
	<input type="checkbox"/>	vorbehaltlich der Durchführung der noch ausstehenden Leistungen übernommen
	<input type="checkbox"/>	nicht übernommen
Der Ablauf der Gewährleistungsfrist	<input checked="" type="checkbox"/>	wird auf das Datum 01.12.2019 festgelegt
	<input type="checkbox"/>	wird verlängert bis Datum
Schlussfeststellung	<input checked="" type="checkbox"/>	die Leistung ist nicht mangelfrei. Der Haftrücklass ist entsprechend zu verlängern
	<input type="checkbox"/>	die Leistung ist mangelfrei, der Haftrücklass kann freigegeben werden

Unterzeichnung:

Auftragnehmer	Auftraggeber	Baumanagement

Anmerkung: Diese Übernahme ersetzt keine eventuell erforderlichen behördlichen Auflagen, Abnahmen oder Güteprüfungen!

Allfällige Bilddokumentation:



Bild 01




Bild 02




Bild 03




Bild 04